

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
243	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	研修		2025/12/04 09:49
242	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	必要書籍購入	坂口 滉	2025/12/03 17:09
240	未来創造企業	機能追加・改修	新規	A	その他		2025/12/03 17:09
239	開邦工業様 焼却炉 北大東島向け	メカチーム案件	新規	A	炉枠ケーシングのモデル修正	重田 貴司	2025/12/19 16:51
237	【浜松計装様】LLC冷却ユニット	メカチーム案件	新規	A	請求	重田 貴司	2025/11/20 15:45
236	【浜松計装様】LLC冷却ユニット	メカチーム案件	新規	A	納品	重田 貴司	2025/12/04 13:37
235	【浜松計装様】LLC冷却ユニット	メカチーム案件	新規	A	設計	重田 貴司	2025/12/18 19:11
233	【テクノライズ様】卓上研磨機	メカチーム案件	新規	A	見積	重田 貴司	2025/12/18 19:09
231	【テクノライズ様】卓上研磨機	メカチーム案件	新規	A	ソフトウェア開発	國保 幸起	2025/12/18 19:09
227	【高木屋様】製品管理システム	メカチーム案件	新規	A	請求	重田 貴司	2025/11/13 11:24
226	【高木屋様】製品管理システム	メカチーム案件	新規	A	納品	重田 貴司	2025/11/13 11:24
225	【高木屋様】製品管理システム	メカチーム案件	新規	A	製作	重田 貴司	2025/11/13 11:24
224	【高木屋様】製品管理システム	メカチーム案件	新規	A	部品発注	重田 貴司	2025/11/13 11:24
223	【高木屋様】製品管理システム	メカチーム案件	新規	A	設計	重田 貴司	2025/11/13 11:24
222	【高木屋様】製品管理システム	メカチーム案件	新規	A	見積	重田 貴司	2025/11/13 11:23
221	【山本商事様】水の充填機	メカチーム案件	新規	A	納品	重田 貴司	2025/11/20 15:24
220	【山本商事様】水の充填機	メカチーム案件	新規	A	請求	重田 貴司	2025/11/20 15:24
219	【山本商事様】水の充填機	メカチーム案件	新規	A	製作	重田 貴司	2025/11/20 15:24
218	【山本商事様】水の充填機	メカチーム案件	新規	A	部品発注	重田 貴司	2025/11/20 15:24
217	【山本商事様】水の充填機	メカチーム案件	新規	A	設計	重田 貴司	2025/11/20 15:24
216	【山本商事様】水の充填機	メカチーム案件	新規	A	見積	重田 貴司	2025/11/20 15:24
209	【開邦工業様】家畜焼却炉	メカチーム案件	新規	A	請求	重田 貴司	2025/09/26 17:02
208	【開邦工業様】家畜焼却炉	メカチーム案件	新規	A	納品	重田 貴司	2025/09/26 17:00
207	【開邦工業様】家畜焼却炉	メカチーム案件	新規	A	製作	重田 貴司	2025/09/26 17:00
206	【開邦工業様】家畜焼却炉	メカチーム案件	新規	A	部品発注	重田 貴司	2025/09/26 16:57
205	【開邦工業様】家畜焼却炉	メカチーム案件	新規	A	設計	重田 貴司	2025/11/06 10:40
204	【開邦工業様】家畜焼却炉	メカチーム案件	新規	A	見積	重田 貴司	2025/11/06 10:40
203	【山本商事様】焼却炉の設計	メカチーム案件	新規	A	納品	重田 貴司	2025/12/18 19:09
202	【山本商事様】焼却炉の設計	メカチーム案件	新規	A	部品発注	重田 貴司	2025/12/18 19:09
201	【山本商事様】焼却炉の設計	メカチーム案件	新規	A	製作	重田 貴司	2025/12/18 19:09
200	【山本商事様】焼却炉の設計	メカチーム案件	新規	A	設計	重田 貴司	2025/12/18 19:09

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
199	【山本商事様】焼却炉の設計	メカチーム案件	新規	A	見積	重田 貴司	2025/12/18 19:09
198	【山本商事様】焼却炉の設計	メカチーム案件	新規	A	請求		2025/10/02 14:29
197	【山本商事様】焼却炉の設計	メカチーム案件	新規	A	入金確認	菅沼 美加	2025/10/02 14:29
196	【山本商事様】焼却炉の設計	メカチーム案件	新規	A	請求書発行	菅沼 美加	2025/10/02 14:29
195	【昭和鋼機様】ESIS改(デバイス2)	機能追加・改修	新規	A	自動テスト実装(岡本担当分)	岡本 祐輔	2025/09/22 09:23
194	【昭和鋼機様】ESIS改(デバイス2)	機能追加・改修	新規	A	自動テスト実装(安間担当分)	安間 一臣	2025/09/22 09:30
188	【AMP様】粘着テープ貼付け機の改造	メカチーム案件	進行中	A	最終品のメカ設計	國保 幸起	2025/12/19 16:54
187	【昭和鋼機様】ESIS改(デバイス2)	機能追加・改修	新規	A	自動テスト開発		2025/09/22 09:30
186	【昭和鋼機様】ESIS改(デバイス2)	機能追加・改修	新規	A	企業情報編集・削除確認画面-フロントエンド	安間 一臣	2025/12/25 14:31
185	【昭和鋼機様】ESIS改(デバイス2)	機能追加・改修	新規	A	企業情報編集・削除確認画面-サーバサイド	安間 一臣	2025/12/25 14:32
182	【昭和鋼機様】ESIS改(デバイス2)	機能追加・改修	新規	A	サイロ情報編集画面-サーバサイド	岡本 祐輔	2025/09/22 09:01
181	【昭和鋼機様】ESIS改(デバイス2)	機能追加・改修	新規	A	サイロ情報編集画面-フロント	岡本 祐輔	2025/09/22 09:01
180	【昭和鋼機様】ESIS改(デバイス2)	機能追加・改修	新規	A	月次パッチ処理	岡本 祐輔	2025/09/22 09:02
178	開邦工業様 焼却炉 北大東島向け	メカチーム案件	新規	A	部品図作成	重田 貴司	2025/12/19 16:51
177	開邦工業様 焼却炉 北大東島向け	メカチーム案件	新規	A	監視カメラ・のぞき窓・点検扉 モデリング	重田 貴司	2025/12/19 16:51
176	開邦工業様 焼却炉 北大東島向け	メカチーム案件	新規	A	灰落としダンパーモデル作成	重田 貴司	2025/12/19 16:51
175	開邦工業様 焼却炉 北大東島向け	メカチーム案件	新規	A	灰落としダンパー検討	重田 貴司	2025/12/19 16:51
174	開邦工業様 焼却炉 北大東島向け	メカチーム案件	新規	A	灰出しコンベヤ モデル作成	重田 貴司	2025/12/19 16:51
173	開邦工業様 焼却炉 北大東島向け	メカチーム案件	新規	A	灰出しコンベヤ検討	重田 貴司	2025/12/19 16:51
172	開邦工業様 焼却炉 北大東島向け	メカチーム案件	新規	A	落塵シュートモデル作成	重田 貴司	2025/12/19 16:51
171	開邦工業様 焼却炉 北大東島向け	メカチーム案件	新規	A	落塵シュート検討	重田 貴司	2025/12/19 16:51
170	開邦工業様 焼却炉 北大東島向け	メカチーム案件	新規	A	給塵プッシャー モデル作成	重田 貴司	2025/12/19 16:51
169	開邦工業様 焼却炉 北大東島向け	メカチーム案件	進行中	A	給塵プッシャー検討	重田 貴司	2025/12/19 16:51
168	開邦工業様 焼却炉 北大東島向け	メカチーム案件	新規	A	投入ホッパーモデル作成	重田 貴司	2025/12/11 11:26
166	開邦工業様 焼却炉 北大東島向け	メカチーム案件	進行中	A	ロストルモデル作成	重田 貴司	2025/12/19 16:51
162	開邦工業様 焼却炉 北大東島向け	メカチーム案件	進行中	A	炉枠モデル作成	重田 貴司	2025/12/19 16:51
159	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	製作	國保 幸起	2025/12/04 10:14
158	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	部材発注	國保 幸起	2025/12/04 10:14
157	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	原理試作・検証・設計見直し	國保 幸起	2025/12/04 10:14
156	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	メカ部材発注	重田 貴司	2025/12/04 10:14
155	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	メカ設計	重田 貴司	2025/12/04 10:14
154	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	エレキ検証	國保 幸起	2025/12/04 10:14
153	【AMP様】ミサंगा製造機	メカチーム案件	新規	A	エレキ部材発注	國保 幸起	2025/12/04 10:14

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
152	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	エレキ設計	國保 幸起	2025/12/04 10:14
151	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	最終形	重田 貴司	2025/12/04 10:14
150	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	原理試作・検証	國保 幸起	2025/12/04 10:14
149	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	メカ部材発注	重田 貴司	2025/12/04 10:14
148	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	メカ設計	重田 貴司	2025/12/04 10:14
147	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	エレキ検証	國保 幸起	2025/12/04 10:14
146	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	エレキ部材発注	國保 幸起	2025/12/04 10:14
145	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	エレキ設計	國保 幸起	2025/12/04 10:14
139	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	画像判定システム	國保 幸起	2025/12/04 10:14
138	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	内製クリップの検証	國保 幸起	2025/12/04 10:16
137	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	部材発注	重田 貴司	2025/12/04 10:16
136	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	鉗子型のクリップを設計	重田 貴司	2025/12/04 10:16
135	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	市販品の検証	國保 幸起	2025/12/04 10:16
134	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	医療用の鉗子	重田 貴司	2025/12/04 10:16
133	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	紐通し問題	重田 貴司	2025/12/04 10:16
132	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	原理試作・検証	國保 幸起	2025/12/19 16:46
131	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	部材発注	重田 貴司	2025/12/19 16:46
130	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	大きい吸着パッドを選定	重田 貴司	2025/12/19 16:46
129	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	吸着パッドの見直し	重田 貴司	2025/12/19 16:46
128	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	原理試作・検証	國保 幸起	2025/12/19 16:46
127	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	部材発注	重田 貴司	2025/12/19 16:45
126	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	既製品の小さいものを選定	重田 貴司	2025/12/19 16:45
125	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	ベルヌーイチャック	重田 貴司	2025/12/19 16:45
124	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	原理試作・検証	國保 幸起	2025/12/19 16:47
120	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	エッジング	重田 貴司	2025/12/19 16:47
119	【AMP様】ミサガ製造機	メカチーム案件	新規	A	テープの吸着問題	重田 貴司	2025/12/19 16:47
118	【テクノライズ様】卓上研磨機	メカチーム案件	新規	A	最終品の製作	國保 幸起	2025/12/18 19:09
117	【テクノライズ様】卓上研磨機	メカチーム案件	新規	A	原理検証後の部材発注	國保 幸起	2025/12/18 19:09
115	【テクノライズ様】卓上研磨機	メカチーム案件	新規	A	エレキ原理試作	國保 幸起	2025/12/18 19:09
114	【テクノライズ様】卓上研磨機	メカチーム案件	新規	A	エレキ部材発注	國保 幸起	2025/12/18 19:09
112	【テクノライズ様】卓上研磨機	メカチーム案件	新規	A	メカ部材発注	重田 貴司	2025/12/18 19:09
110	【AMP様】粘着テープ貼付け機の改造	メカチーム案件	新規	A	現地での改造作業	重田 貴司	2025/12/19 16:54
109	【AMP様】粘着テープ貼付け機の改造	メカチーム案件	新規	A	製作	國保 幸起	2025/12/19 16:54

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
107	【AMP様】粘着テープ貼付け機の改造	メカチーム案件	新規	A	設計見直し後の部材発注	重田 貴司	2025/12/19 16:54
76	【昭和鋼機様】ESIS改(デバイス2)	機能追加・改修	新規	A	ログ一覧画面-サーバサイド	岡本 祐輔	2025/09/22 09:02
75	【昭和鋼機様】ESIS改(デバイス2)	機能追加・改修	新規	A	ログ一覧画面-フロント	板垣 寛之	2025/08/27 14:31
71	【昭和鋼機様】ESIS改(デバイス2)	機能追加・改修	新規	A	企業情報登録・編集画面-フロント 残件対応	安間 一臣	2025/11/08 15:54
69	【昭和鋼機様】ESIS改(デバイス2)	機能追加・改修	新規	A	企業情報一覧-フロント 残件対応	安間 一臣	2025/11/08 15:54
64	【昭和鋼機様】ESIS改(デバイス2)	機能追加・改修	新規	A	サイロ情報登録・編集・削除 確認画面-サーバサイド 残件対応	安間 一臣	2025/11/08 15:54
63	【昭和鋼機様】ESIS改(デバイス2)	機能追加・改修	新規	A	サイロ情報登録・編集・削除 確認画面-フロント 残件対応	安間 一臣	2025/11/08 15:54
60	【昭和鋼機様】ESIS改(デバイス2)	機能追加・改修	新規	A	サイロ詳細画面-フロント	岡本 祐輔	2025/12/22 07:55
54	【昭和鋼機様】ESIS改(デバイス2)	機能追加・改修	新規	A	サイロ情報登録・編集・削除 確認画面-サーバサイド	岡本 祐輔	2025/09/22 09:02
53	【昭和鋼機様】ESIS改(デバイス2)	機能追加・改修	新規	A	サイロ情報登録・編集・削除 確認画面-フロント	岡本 祐輔	2025/09/22 09:02